

<b>2018</b>		<b>Maggio</b>			<b>Giugno</b>				<b>Luglio</b>				<b>Agosto</b>				<b>Settembre</b>				<b>Ottobre</b>				<b>Novembre</b>				<b>Dicembre</b>			
<b>settimana N.</b>		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<i>Incarico progettista</i>	10-mag																															
<i>Consegna progetto definitivo</i>	18-giu																															
<i>Incarico contenuti multimediali</i>	13-lug																															
<i>Incarico forniture impiantistiche</i>	13-lug																															
<i>Rilievo e degli ambienti (mapping)</i>																																
<i>Fornitura dei videoproiettori</i>																																
<i>Progettazione contenuti e storyboard</i>																																
<i>Progettazione del multimediale</i>																																
<i>Fornitura dei computers</i>																																
<i>Realizzazione del software</i>																																
<i>Realizzazione dei filmati</i>																																
<i>Montaggio e cablaggio</i>																																
<i>Verifica dei prototipi</i>																																
<i>Calibrazione e messa a punto</i>																																
<i>Avvio dell'installazione</i>																																
<i>Consegna dell'installazione</i>																																
<b>2019</b>																																
<i>Incarico gestione del progetto</i>	01-gen-19																															
<i>Formazione del personale del museo</i>																																
<i>Assistenza generale per un anno</i>																																
<i>Aggiornamenti</i>																																
<i>Fine gestione del progetto</i>	31-dic-19																															