


ATTIVITÀ FASE DURATA
ID DESCRIZIONE IN GIORNI L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V

durata cantiere 270

giorni lavorativi 190

1 Allestimento cantiere - tracciamento 3

2 Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati 2

3 Tracciamento 3

4 Opere di demolizione opere esterne 3

5 Opere di demolizione opere interne 3

6 Scavi di sbancamento 3

7 Scavi a sez. obbligata 2

8 Fondazioni in ca 4

9 Vespai 4

10 Formazione di massicciata su piazzalI esterni, parcheggi, viabilità. 5

11 Realizzazione strati di base frontiere esterne 6

12 Strutture verticali in ca e laterocemento 28

13 Realizzazione manto di copertura 3

14 Montaggio imbotti per infissi esterni in metallo 3

15 Sistema a cappotto con lana di roccia su facciata esterna 3

16 Montaggio imbotti per infissi esterni in metallo 3

17 Canali e scossaline 3

18 Intonaci esterni 7

19 Divisori in cartongesso 4

20 Impianto idrico sanitario sottotraccia 5

21 Adduzione e scarico acque 3

22 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici canaline,tubazioni e scatole 5

23 Massetti per sottofondi di pavimentazione alleggeriti autolivellanti 4

24 Montaggio infissi 5

25 Smantellamento di ponteggio metallico a telai prefabbricati 1

26 Opere di finitura 5

27 Pavimenti di varia natura 4

28 Realizzazione di rivestimenti 3

29 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 5

30 Completamento impianto elettrico interno 3

31 Montaggio infissi interni 2

32 Demolizone recinzione 2

33 Montaggio nuova recinzione 8

34 Impianto elettrico e idrico per colonnine servizio camper 3

35 Realizzazione base per fissaggio colonnine servizio camper 2

36 Montaggio colonnine servizio camper 3

37 Interventi di ripristino percorsi ciclabili 17

38 Allestimento cartellonistica stradale 5

39 Pulizia cantiere 11

40 Smobilizzo cantiere 2
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